
ALLEGATO "A"

Comune di Montone
Provincia di Perugia

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE  "Pier Giorgio Reali"
E DEL CAMPO DA TENNIS ADIACENTE
Lotto "A" - Copertura della tribuna dello "Stadio Comunale Piergiorgio Reali"

COMMITTENTE: Comune di Montone.

CANTIERE: Via della Rocca 1, Montone (Perugia)

Umbertide, 27/01/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Naticchioni Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile del Procedimento Mariotti Claudio)
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Ingegnere Naticchioni Andrea
Via del Vignola 4b
06019 Umbertide (PG)
Tel.: 0759697982 - Fax: 0759697982
E-Mail: info@bnprojects.it
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Nome attività Durata

Allestimento di Cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione tribuna 48 g

Rimozione di pavimento in pietra 3 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 5 g

Posa in opera di tubazione drenante 5 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 20 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 20 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 5 g

Impianto elettrico 9 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g

Realizzazione di impianto elettrico 8 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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